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регионального проекта

Современная школа (Алтайский край)

1. Основные положения

Современная школа (Алтайский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Алтайский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Степаненко И.Б. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края

Говорухина С.П.Руководитель регионального проекта Временно исполняющий обязанности министра

Терновая Л.С.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью

и современными условиями обучения в Алтайском крае"

государственной программы Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Развитие общего образования в Алтайском

крае" государственной программы Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"
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Современная школа (Алтайский край)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Развитие среднего профессионального

образования в Алтайском крае" государственной программы

Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае"

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в

Алтайском крае" государственной программы Алтайского края

"Развитие образования в Алтайском крае"

5

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Алтайского края "Развитие

образования в Алтайском крае"

Подпрограмма "Профессиональная подготовка,

переподготовка, повышение квалификации и развитие

кадрового потенциала Алтайского края" государственной

программы Алтайского края "Развитие образования в

Алтайском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

5,7000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 34,8000 40,3000

ПроцентФП Система

управления

проектной

деятельностью

национального

проекта

«Образование

»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

34,80

00

34,80

00

34,80

00

34,80

00

34,80

00

34,80

00

Процент 34,8000

34,80

00

34,80

00

34,80

00

34,80

00

34,80

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

140

,00

00

142

,00

00

 По итогам отбора

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

Алтайского края и

в соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малы городах,

создана

(обновлена)

материально-

техническая база

для реализации

программ

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -67,

000

0

74,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности

путем

формирования на

базе

общеобразовательн

ых организаций

центров

образования

«Точка роста» с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центров

образования

«Точка Роста»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования на

созданной

(обновленной)

материально-

технической базе, в

том числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

К концу 2024 года

не менее чем в 423

школах,

расположенных в

сельской местности
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и малых городах,

не менее чем в 67

муниципальных

образованиях

Алтайского края

созданы и

функционируют

центры

образования

естественно-

научной и

технологической

направленностей, в

том числе:в 2021

году - в не менее,

чем в 140 школах;в

2022 году - в не

менее, чем в 282

школах;в 2023 году

- в не менее, чем в

349 школах;

в 2024 году - в не

менее, чем в 423

школахЗначение

количества

организаций, в

которых создана

(обновлена)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материально-

техническая база и

охвата детей

подлежат

ежегодному

уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

Челове

к

- - - - 36,

000

0

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

0,0000 2021

- -56,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие

поселки, либо

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50 тыс.

человек

компенсационных

выплат в размере 1

млн рублей

учителю,

прибывшему

(переехавшему) на

работу в сельские

населенные

пункты, либо

рабочие поселки,

либо поселки

городского типа,

либо города с

населением до 50

тыс. человек.

Целями программы

являются

повышение

качества обучения

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности,

сокращение

количества

вакантных мест по

цирован

ных

кадров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организациях,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

имеющих

проблемы

(дефицит)

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельности, а

также повышение

социального

статуса российских

педагогов и

создание

дополнительных

стимулов для

привлечения

специалистов в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

систему

образования.

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей

Милли

он

единиц

- - - 0,0

300

0,0

400

Основным

результатом

проекта является

удовлетворение

потребности

родителей

(законных

представителей) в

саморазвитии по

вопросам

образования и

воспитания детей,

в том числе

родителей детей,

получающих

дошкольное

образование в

семье.

Результат будет

достигнут за счет

реализации

программ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,0

200

0,0

100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законных

представителей)

через

предоставление

указанным

категориям

граждан услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения

родителей (далее -

услуги), в том
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе :

в 2021 году - не

менее 0,0300 млн.

услуг;

в 2022 году - не

менее 0,0400 млн.

услуг;

в 2023 году - не

менее 0,0200 млн.

услуг;

в 2024 году - не

менее 0,0100 млн.

услуг.

Реализация услуг

предполагается

через сеть НКО и

иных организаций,

в том числе

государственных,

муниципальных,

социально-

ориентированных

НКО, организаций,

реализующих

функции

территориальных

центров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социальной

помощи семье и

детям, центров

психолого-

педагогической

помощи семье и

детям, центров

психолого-

педагогической

помощи населению

4

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

4.1

Обновлена

материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 10,

000

0

12,

000

0

14,

000

0

17,

000

0

 Проведен

мониторинг

реализации

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

10,0000 2019

- -21,

000

0

21,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ым программам, в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено

обновление

содержания

образовательных

программ, в том

числе по

предметной

области

"Технология" и

другим

предметным

областям, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и

учебно-

методических
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплексов с

учетом особых

образовательных

потребностей

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам.

Проведен

ежегодный

мониторинг по

оценке качества

изменений в

освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2024 года

не менее чем в 21
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам,

обновлена

материально-

техническая база,

созданы условия

для реализации

дистанционных

программ обучения

определенных

категорий

обучающихся.

4.2

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа. Нарастающий

итог

Место

- 0,0

000

140

,00

00

140

,00

00

280

,00

00

Реализованы

мероприятия

региональной

программы,

которая включает

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

0,0000 2019

- -280

,00

00

640

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкуп) зданий

(пристроек к

зданиям)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа

Алтайского края, в

том числе

оснащение новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Обеспечено

повышение

доступности

современных

условий

образования в

сельской местности

и малых городах за

счет ввода к концу

2024 года не менее

640 новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа.

4.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

обучающихся,

Место

- - - - -

В Алтайском крае

до конца 2024 года

предполагается

создание не менее

950 мест в

общеобразовательн

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

0,0000 2020

- -400

,00

00

950

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вызванным

демографическим

фактором.

Нарастающий итог

ых организациях в

связи с ростом

числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

5

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

5.1

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

Процен

т

- - - 5,0

000

6,8

000

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических

работников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -28,

200

0

30,

100

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

субъектов

Российской

Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников и

управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение. К концу

2022 года

разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников.

6

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

6.1

Создано новых мест

за счет средств

субъектов Российской

Федерации и

внебюджетных

источников.

Нарастающий итог

Место

- - - - 490

,00

00

Реализация

результата

позволит

обеспечить

возможность детям

получать

качественное

общее образование

в условиях,

отвечающих

современным

требованиям,

независимо от

места проживания

ребенка.

Общеобразователь

ные организации (с

учетом ранее

созданных

объектов в 2019-

2021 гг.) создаются

в рамках

Государственной

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

390,0000 2021

- -580

,00

00

940

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы

Алтайского края

"Развитие

образования в

Алтайском крае".

Средства

федерального

бюджета на

реализацию

указанного

мероприятия не

предусмотрены. В

рамках реализации

результата

планируется

создать 940 мест к

концу 2024 года, в

том числе: в 2022

году - 100 мест, в

2023 году – 90

мест, в 2024 году  –

360 мест.

6.2

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

0,0000 2020

- -2,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

рекомендациями в

Алтайском крае

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательн

ых организаций

детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

создаваемых

детских

технопарков

«Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том

числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

7

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

7.1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

системы: - в 2021

году в Алтайском

крае создан центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников (далее -

ЦНППМ).

Создание и

функционирование

ЦНППМ

осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Минпросвещения

России; -

осуществляется

наполнение

федерального

реестра

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ (ФР

ДПП)

программами

переподготовки и

повышения

квалификации

педагогических

работников и

управленческих

кадров, в том числе

с использованием

дистанционных

образовательных

технологий,

отвечающих

запросам системы

образования.

Программы

проходят
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественно-

профессиональную

экспертизу.

Созданная единая

федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

обеспечивает:  -

выстраивание

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития; -



31

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей; -

создание условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в том

числе цифровых; -

внедрение в

образовательный

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;  -

формирование и

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Достижение

результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед.

8

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

8.1

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

Место

- 550

,00

00

1 6

50,

000

0

1 6

50,

000

0

2 2

00,

000

0

К концу 2024 года

будут созданы

новые места в

общеобразовательн

ых организациях,

что позволит

повысить

доступность и

улучшить качество

общего

образования.

Создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

осуществлено в

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

550,0000 2019

- -2 2

00,

000

0

2 2

00,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках

региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к

зданию)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

Алтайском крае, в

том числе

оснащение новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Актуализированы

перечень средств

обучения и

воспитания,

необходимых для

реализации

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

соответствующих

современным

условиям

обучения,

необходимого

оборудования при

оснащении
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ых организаций в

целях реализации

мероприятий по

содействию

созданию в

Алтайском крае

(исходя из

прогнозируемой

потребности)

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

критерии его

формирования и

требования к

функциональному

оснащению, а

также норматив

стоимости

оснащения одного

места

обучающегося

средствами

обучения и

воспитания.

К концу 2024 года

будет создано не
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 2200 новых

мест.

8.2

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - 10,

000

0

 Во всех

образовательных

организациях,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования,

обновлены

методики и

технологии

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин с

учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на

базе основного

общего

образования,

предусматривающи

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -50,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

е интенсивную

общеобразовательн

ую подготовку

обучающихся с

включением

прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в

т.ч. с учетом

применения

технологий

дистанционного и

электронного

обучения.

Обеспечены

разработка и

последующая

актуализация

методик

преподавания

общеобразовательн

ых дисциплин,

примерных

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и проведение

мониторинга

внедрения

интенсивной

общеобразовательн

ой подготовки в

программы

среднего

профессионального

образования.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

23 849,3015 630,10 15 366,5542 157,00 0,00 126 788,2029 785,25

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

23 849,3015 630,10 15 366,5542 157,00 0,00 126 788,2029 785,25

бюджет субъекта1.1.1.1.

23 849,3015 630,10 15 366,5542 157,00 0,00 126 788,2029 785,25

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

222 762,0042 225,38 217 586,970,00 163 531,25 793 178,95147 073,35

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

222 762,0042 225,38 217 586,970,00 163 531,25 793 178,95147 073,35

бюджет субъекта1.2.1.1.

222 762,0042 225,38 217 586,970,00 163 531,25 793 178,95147 073,35

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

82 681,800,00 0,00196 065,10 0,00 452 524,68173 777,78

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

82 681,800,00 0,00196 065,10 0,00 452 524,68173 777,78

бюджет субъекта1.3.1.1.

82 681,800,00 0,00196 065,10 0,00 452 524,68173 777,78

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.4

302 669,14242 784,00 0,00292 319,00 0,00 837 772,140,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

302 669,14242 784,00 0,00292 319,00 0,00 837 772,140,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

302 669,14242 784,00 0,00292 319,00 0,00 837 772,140,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,00242 784,00 0,00292 319,00 0,00 535 103,000,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,00242 784,00 0,00292 319,00 0,00 535 103,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,00242 784,00 0,00292 319,00 0,00 535 103,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

1.5

72 734,500,00 0,000,00 405 584,85 686 705,01208 385,66

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

72 734,500,00 0,000,00 405 584,85 686 705,01208 385,66

бюджет субъекта1.5.1.1.

72 734,500,00 0,000,00 405 584,85 686 705,01208 385,66

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

72 734,500,00 0,000,00 0,00 119 734,5047 000,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

72 734,500,00 0,000,00 0,00 119 734,5047 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

72 734,500,00 0,000,00 0,00 119 734,5047 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.6

21 444,300,00 0,000,00 63 360,95 106 162,3521 357,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

21 444,300,00 0,000,00 63 360,95 106 162,3521 357,10

бюджет субъекта1.6.1.1.

21 444,300,00 0,000,00 63 360,95 106 162,3521 357,10

бюджеты государственных1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

2.2

36 000,000,00 0,000,00 0,00 92 000,0056 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

36 000,000,00 0,000,00 0,00 92 000,0056 000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

36 000,000,00 0,000,00 0,00 92 000,0056 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений0

Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

3.1

1 000,000,00 1 000,000,00 0,00 3 000,001 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

1 000,000,00 1 000,000,00 0,00 3 000,001 000,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

1 000,000,00 1 000,000,00 0,00 3 000,001 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

530 541,10 300 639,48 244 978,52 763 141,04

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

637 379,14 632 477,05 3 109 156,33

530 541,10 763 141,04300 639,48 244 978,52 637 379,14 632 477,05 3 109 156,33

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Алтайский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 7 500,00 22 500,00 29 785,25

29 785,25

29 785,2529 785,2529 785,2529 785,2529 785,25

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00

147 073,35

147 073,3

5

147 073,3

5

147 073,3

5

147 073,3

5

89 000,00

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

0,00 0,00 0,00 5 000,00 22 424,24 45 151,52

173 777,78

159 201,3

1

123 847,7

8

103 030,3

0

86 818,1868 131,31

1.4. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

0,00 0,00 0,00 0,00 28 377,30 74 741,90

208 385,66

184 337,9

0

169 186,4

0

141 408,6

0

113 630,8

0

89 893,40

1.6. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 6 064,27

21 357,10

21 357,1021 357,1020 357,1015 592,8310 828,55
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 000,00

40 000,0030 000,000,000,000,00

3 Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1. Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 12 500,00 98 601,54 179 742,9

4

637 379,14

581 754,9

1

521 249,8

8

441 654,6

0

392 900,4

1

287 638,5

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Алтайский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

 Проведен мониторинг

реализации мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в соответствии

со сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление

содержания

образовательных программ,

в том числе по предметной

области "Технология" и

другим предметным

областям, методик

Говорухина

С.П.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

преподавания и оценивания

результатов освоения

образовательных программ,

дизайна инфраструктуры,

перечня учебного

оборудования и учебно-

методических комплексов с

учетом особых

образовательных

потребностей обучающихся

в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ

в соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2024 года не менее

чем в 21 организации,

осуществляющей

образовательную
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база, созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения

определенных категорий

обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Прочий тип документа

1.Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах.2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня коррекционных

школ, в которых будет

обновлена материально-

техническая база.

3.Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

медиаплана. 4.

-

Терновая Л.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам, проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями. 5. Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятий о

направлении программ

развития коррекционных

школ. 6. Письмо-

согласование

инфраструктурного листа

РОИВ федеральному

оператору. 7.Извещение о

проведении первой

закупки. 8. Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии в 1 этапе конкурса

"Доброшкола"

1.1.2

Контрольная точка "Согласованы

дизайн проекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций"

Прочий тип документа

Протокол оператора

реализации мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

-

Терновая Л.С.

19.04.2021

06 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведения 1 этапа

конкурса "Доброшкола"

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Терновая Л.С.

30.06.2021

07 01 --

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план закупок,

план-график закупок

Министерства образования

и науки Алтайского края,

извещение о проведении

закупок

-

Терновая Л.С.

26.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр

государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Терновая Л.С.

23.08.2021

01 03 --

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Терновая Л.С.

23.08.2021

02 04 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 оказанных услуг деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Терновая Л.С.

23.08.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола»

-

Терновая Л.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.9

Контрольная точка "Проведен Исходящее письмо

-

Терновая Л.С.

29.11.2021

05 04 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

дорожных карт по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии во II этапе

конкурса "Доброшкола".

2.Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта.

3.Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания.

4.Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и средств обучения и

воспитания.

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Терновая Л.С.

27.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг актуального

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровье сберегающей

среды в коррекционных школах",

значение: 0.0000

Справка Аналитическая

справка о необходимости

обновления материально-

технического обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Терновая Л.С.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

и размещены на сайтах

коррекционных школ программы

их развития с учетом реализации

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

-

Терновая Л.С.

24.01.2022

08 10 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия по обновлению

материально-технической базы",

значение: 0.0000

направлении программ

развития коррекционных

школ

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.13

Контрольная точка

"Сформирован по итогам

мониторинга и согласован

перечень оборудования и средств

обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Терновая Л.С.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.14

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо от РОИВ и от

регионального ведомственного

проектного офиса,

ответственного за обновление

материально-технической базы в

коррекционных школах",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Терновая Л.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.15

Контрольная точка "Утвержден

перечень коррекционных школ, в

Прочий тип документа

Распорядительный акт

-

Терновая Л.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которых будет обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

регионального органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (РОИВ) с

учетом реестра,

утвержденного

заместителем Министра

просвещения Российской

Федерации Т.Ю.

Синюгиной 9 октября 2019

г.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.16

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления

материально-технической базы в

коррекционных школах",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Терновая Л.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.17

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

Прочий тип документа

Извещение о проведении

первой закупки

-

Терновая Л.С.

14.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

06 Единая

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснащения коррекционных

школ", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

закупок

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг.",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Терновая Л.С.

28.02.2022

05 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.19

Контрольная точка "Разработаны

и направлены оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты

оснащаемых согласованным

оборудованием и средствами

обучения и воспитания

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

конкурса «Доброшкола»",

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола»

-

Терновая Л.С.

14.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

16 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 вует

1.1.20

Контрольная точка "Дизайн-

проекты оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол оператора

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

-

Терновая Л.С.

18.04.2022

15 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг.",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Терновая Л.С.

30.04.2022

16 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

-

Полосина Н.В.

30.06.2022

17 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Штука

показателей «Образовани

е»

1.1.23

Контрольная точка "Объявление

закупок из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Извещение о проведении

последней закупки

-

Полосина Н.В.

26.07.2022

05 07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр

государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Полосина Н.В.

22.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.25

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы",

значение: 0.0000, Штука

Акт Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Полосина Н.В.

22.08.2022

06 02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образовани

е»

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Полосина Н.В.

30.08.2022

07 20 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

содержания образовательных

программ, методик преподавания,

оценивания результатов освоения

образовательных программ в

связи с обновлением

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровьесберегающей

среды в коррекционных школах в

рамках участия во II этапе

конкурса «Доброшкола»",

значение: 0.0000, Штука

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола»

-

Полосина Н.В.

10.10.2022

16 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Полосина Н.В.

30.10.2022

20 22 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.29

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания",

значение: 0.0000, Штука

Справка Справка,

размещенная на сайте

коррекционной школы

-

Полосина Н.В.

28.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.30

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ образовательным процессом

с использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания",

значение: 0.0000, Штука

Справка Справка,

размещенная на сайте

коррекционной школы

-

Полосина Н.В.

28.11.2022

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

«Образовани

е»

1.1.31

Контрольная точка "Проведение

обучающих мероприятий

(вебинары, семинары, курсы

повышения квалификации) для

руководящих и педагогических

работников коррекционных школ

по вопросам реализации

проекта", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Проведение обучающих

мероприятий (вебинары,

семинары, курсы

повышения квалификации)

для руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта

-

Полосина Н.В.

12.12.2022

23 25 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000,

Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Полосина Н.В.

30.12.2022

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.33

Контрольная точка "Утвержден

перечень коррекционных школ, в

которых будет обновлена

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ с учетом реестра,

-

Полосина Н.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

06 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-техническая база",

Единица

утвержденного

заместителем Министра

просвещения Российской

Федерации Т.Ю.

Синюгиной 9 октября 2019

г.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.34

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления

материально-технической базы в

коррекционных школах",

Единица

Прочий тип документа В

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Полосина Н.В.

01.02.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

мониторинг актуального

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровье сберегающей

среды в коррекционных школах",

Единица

Прочий тип документа

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

-

Полосина Н.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

методическими

рекомендациями

1.1.36

Контрольная точка "Утверждены

и размещены на сайтах

коррекционных школ программы

их развития с учетом реализации

мероприятия по обновлению

материально-технической базы"

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

направлении программ

развития коррекционных

школ

-

Полосина Н.В.

01.02.2023

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.37

Контрольная точка

"Сформирован по итогам

мониторинга и согласован

перечень оборудования и средств

обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист)",

Единица

Прочий тип документа В

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Полосина Н.В.

01.02.2023

08 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.38

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Полосина Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг.",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Полосина Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.40

Контрольная точка "Разработаны

и направлены оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты

оснащаемых согласованным

оборудованием и средствами

обучения и воспитания

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

конкурса "Доброшкола"",

Единица

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола»

-

Полосина Н.В.

14.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.41

Контрольная точка "Дизайн-

проекты оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы", Единица

Прочий тип документа

Протокол оператора

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

-

Полосина Н.В.

18.04.2023

11 13 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. ",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Полосина Н.В.

30.04.2023

12 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.43

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. ",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Полосина Н.В.

30.06.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.44

Контрольная точка "Доставлено,

установлено, налажено

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы ",

Единица

Прочий тип документа

Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Полосина Н.В.

22.08.2023

14 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.45

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. ",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Полосина Н.В.

30.08.2023

22 16 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.46

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

содержания образовательных

программ, методик преподавания,

оценивания результатов освоения

образовательных программ в

связи с обновлением

материально-технического

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола»

-

Полосина Н.В.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечения образовательного

процесса, здоровьесберегающей

среды в коррекционных школах в

рамках участия во II этапе

конкурса "Доброшкола"",

Единица

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.47

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. ",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Полосина Н.В.

30.10.2023

16 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.48

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания",

Единица

Прочий тип документа

Справка, размещенная на

сайте коррекционной

школы

-

Полосина Н.В.

28.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.49

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ образовательным процессом

с использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Справка, размещенная на

сайте коррекционной

школы

-

Полосина Н.В.

28.11.2023

17 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.50

Контрольная точка "Проведение

обучающих мероприятий

(вебинары, семинары, курсы

повышения квалификации) для

руководящих и педагогических

работников коррекционных школ

по вопросам реализации

проекта", Единица

Исходящее письмо Письмо

РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО)

-

Полосина Н.В.

12.12.2023

19 03 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.51

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций ", Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Полосина Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.52

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Полосина Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.53

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.54

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

30.06.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательным

программам"

и

отсутст

вует

е»

1.1.55

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата по обновлению

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.56

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Терновая Л.С.

27.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.1.57

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Полосина Н.В.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу"

(физическому) лицуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

 По итогам отбора на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджету Алтайского края и

в соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малы городах,

создана (обновлена)

материально-техническая

база для реализации

программ основного

общего образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

Говорухина

С.П.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

организаций центров

образования «Точка роста»

с целью развития

современных компетенций

и навыков у обучающихся,

а также повышения

качества образования.

Основной задачей центров

образования «Точка Роста»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования на созданной

(обновленной)

материально-технической

базе, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

К концу 2024 года не менее

чем в 423 школах,

расположенных в сельской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности и малых городах,

не менее чем в 67

муниципальных

образованиях Алтайского

края созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и технологической

направленностей, в том

числе:в 2021 году - в не

менее, чем в 140 школах;в

2022 году - в не менее, чем

в 282 школах;в 2023 году -

в не менее, чем в 349

школах;

в 2024 году - в не менее,

чем в 423 школахЗначение

количества организаций, в

которых создана

(обновлена) материально-

техническая база и охвата

детей  подлежат

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Алтайского края

-

Терновая Л.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий: 1)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей; 2)

показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей; 3)

-

Терновая Л.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей на

территории Алтайского

края; 4) перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

планируется создание

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 2.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования

создание центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей

1.2.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план закупок,

план-график закупок

-

Терновая Л.С.

01.04.2021

07 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства образования

и науки Алтайского края,

извещение о проведении

закупок.

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

30.06.2021

03 11 --

1.2.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр

государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Терновая Л.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Акт приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Терновая Л.С.

25.08.2021

04 06 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 оказанных услуг деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Терновая Л.С.

25.08.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствии

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

25.08.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Терновая Л.С.

30.09.2021

03 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

аналитическая

справка/отчет

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Терновая Л.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.14

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

-

Терновая Л.С.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.15

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Терновая Л.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.16

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

-

Терновая Л.С.

15.02.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

вует

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Терновая Л.С.

01.03.2022

12 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Терновая Л.С.

01.04.2022

13 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.19

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: 0.0000, Штука

Справка Информационные

справки по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Полосина Н.В.

30.06.2022

07 17 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

го проекта

«Образовани

е»

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Полосина Н.В.

01.07.2022

15 17 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.21

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Полосина Н.В.

25.08.2022

03 04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000, Штука

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Полосина Н.В.

25.08.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

е»

1.2.23

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Полосина Н.В.

25.08.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.24

Контрольная точка "Начало

работы Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на

сайте образовательной

организации

-

Полосина Н.В.

15.09.2022

18 20 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.25

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста»",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Полосина Н.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

21 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

го проекта

«Образовани

е»

1.2.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Полосина Н.В.

01.10.2022

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.27

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000, Штука

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Полосина Н.В.

30.11.2022

21 23 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.28

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

-

Полосина Н.В.

30.12.2022

26 Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»", значение:

0.0000, Штука

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.29

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Полосина Н.В.

30.12.2022

23 25 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.30

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»", значение:

0.0000, Штука

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Полосина Н.В.

30.12.2022

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.31

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

Отчет По форме,

определяемой

-

Полосина Н.В.

31.12.2022

09 02 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста»", значение: 0.0000,

Штука

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Штука

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Полосина Н.В.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.33

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра "Точка

роста"", Единица

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

-

Полосина Н.В.

01.02.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

1.2.34

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист",

Единица

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

-

Полосина Н.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.35

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Полосина Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.36

Контрольная точка Отчет Информационно-

-

Полосина Н.В.

28.02.2023

Взаимо 11 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности центров "Точка

роста" (для созданных в 2019-

2022 годах и функционирующих

центров)", Единица

аналитический отчет

выполнения показателей

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.37

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров "Точка роста" (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)",

Единица

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью), в

том числе информация о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Полосина Н.В.

07.04.2023

09 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.38

Контрольная точка

"Подготовлены информационные

справки об общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры "Точка

роста"", Единица

Прочий тип документа

Информационные справки

по форме, определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Полосина Н.В.

30.06.2023

11 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.39

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет по форме

-

Полосина Н.В.

07.07.2023

12 14 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров "Точка роста" (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)",

Единица

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью), в

том числе информация о

реализации мероприятий

комплексного плана

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.40

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Центров "Точка роста"", Единица

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Полосина Н.В.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.41

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров "Точка роста"",

Единица

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Полосина Н.В.

25.08.2023

13 15 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.42

Контрольная точка "Начата Прочий тип документа

-

Полосина Н.В.

15.09.2023

Взаимо Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работа Центров "Точка роста"",

Единица

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о центре "Точка

роста" на сайте

образовательной

организации. Архив фото

по приведению площадок

центров "Точка роста" в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.43

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров "Точка роста"", Единица

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Полосина Н.В.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.44

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет по формеПолосина Н.В.

06.10.2023

04 Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров "Точка роста" (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)",

Единица

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информация о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.2.45

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра "Точка

роста"", Единица

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Полосина Н.В.

31.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.46

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование"", Единица

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Полосина Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.47

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров "Точка роста""

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя за

2023 год, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана. Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана за 2023

год (для созданных в 2019-

2022 годах и

функционирующих

центров)

-

Полосина Н.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.48

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.49

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

30.06.2024

06 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.50

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

30.09.2024

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.2.51

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Терновая Л.С.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа"

Реализованы мероприятия

региональной программы,

которая включает

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкуп) зданий (пристроек

к зданиям)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа

Алтайского края, в том

числе оснащение новых

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования.

Говорухина

С.П.

31.12.2019 21.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Обеспечено повышение

доступности современных

условий образования в

сельской местности и

малых городах за счет ввода

к концу 2024 года не менее

640 новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа.

1.3.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Костенко М.А.

10.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Объект

включен реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации) из

соответствующих реестров

Приказ Включение объекта

в реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

-

Костенко М.А.

11.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



97

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования которых

является субсидия"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Костенко М.А.

06.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет Отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

представлена

-

Костенко М.А.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Костенко М.А.

28.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

земли в пользование

-

Говорухина

С.П.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Говорухина

С.П.

30.04.2021

01 03 --

1.3.8

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

Прочий тип документа

Разрешение на

-

Говорухина

С.П.

30.04.2021

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реконструкцию)", значение:

0.0000

строительство

(реконструкцию).

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям,

установленным

градостроительным

регламентом и др.

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Говорухина

С.П.

30.06.2021

03 18 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Говорухина

С.П.

30.09.2021

17 19 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Говорухина

С.П.

27.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.13

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

земли в пользование

-

Остякова И.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.14

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям,

установленным

-

Остякова И.В.

31.03.2022

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

градостроительным

регламентом и др.

1.3.15

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям,

установленным

градостроительным

регламентом и др.

-

Остякова И.В.

31.03.2022

02 04 --

1.3.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

-

Остякова И.В.

15.07.2022

17 20 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 0.0000 трансфертов

1.3.18

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Акт готовности

объекта. Разрешение на

ввод объекта

-

Остякова И.В.

31.08.2022

03 05 --

1.3.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию - это

документ, который

удостоверяет выполнение

строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства

в полном объеме в

соответствии с

разрешением на

строительство, проектной

документацией и др.

-

Остякова И.В.

31.08.2022

07 09 --

1.3.20

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора.

Заключение о соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального

строительства требованиям

проектной документации, в

том числе требованиям

-

Остякова И.В.

31.08.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

энергетической

эффективности и

требованиям оснащенности

объекта капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

1.3.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Остякова И.В.

31.08.2022

09 11 --

1.3.22

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества. Выписка из

Единого государственного

реестра недвижимости об

объекте недвижимости

-

Остякова И.В.

31.08.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

государствен

ный реестр

недвижимост

и

-

1.3.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2022

11 20 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

31.12.2022

18 11 Ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата", значение: 0.0000 мониторинг

1.3.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2022 г.

-

Остякова И.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.26

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о

достижении значений

показателей результативности в

форме электронного документа

по итогам 2022 года в ГИИС

"Электронный бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

исполнении условий

соглашений за 2022 год

-

Остякова И.В.

15.02.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.27

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

Единица

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

-

Зыков Ф.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

17 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

земли в пользование

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2023

16 18 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.29

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", Единица

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Зыков Ф.В.

25.04.2023

17 12 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.30

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение

строительно-монтажных работ"

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ

-

Остякова И.В.

01.06.2023

02 18 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.07.2023

17 23 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг строительной

готовности объектов"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

01.08.2023

18 19 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

-

Остякова И.В.

15.10.2023

18 23 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 0.0000 трансфертов

1.3.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг строительной

готовности объектов", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

31.12.2023

18 15 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2023 год

-

Остякова И.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.36

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о

достижении значений

показателей результативности в

форме электронного документа

по итогам 2023 года в ГИИС

"Электронный бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

исполнении условий

соглашений

-

Остякова И.В.

15.02.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.37

Контрольная точка Отчет Отчет об

-

Остякова И.В.

15.04.2024

19 21 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

использовании

межбюджетных

трансфертов

«Электронны

й бюджет»

1.3.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.07.2024

20 25 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.39

Контрольная точка "Проведен

мониторинг строительной

готовности объектов"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Остякова И.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2024

21 25 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.41

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Зыков Ф.В.

21.12.2024

05 07 --

1.3.42

Контрольная точка "Заключение Прочий тип документа

-

Зыков Ф.В.

21.12.2024

10 13 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Единица

Заключение органа

государственного

строительного надзора.

Заключение о соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального

строительства требованиям

проектной документации, в

том числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям оснащенности

объекта капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

ый

мониторинг

1.3.43

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Зыков Ф.В.

21.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.44

Контрольная точка

"Государственная регистрация

Прочий тип документа

Государственная

-

Зыков Ф.В.

21.12.2024

13 Взаимо

связь с

Единый

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000, Единица

регистрация права на

объект недвижимого

имущества. Выписка из

Единого государственного

реестра недвижимости об

объекте недвижимости

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный реестр

недвижимост

и

1.3.45

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

21.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.4

Результат "Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных источников"

Реализация результата

позволит обеспечить

возможность детям

получать качественное

общее образование в

условиях, отвечающих

современным требованиям,

независимо от места

проживания ребенка.

Общеобразовательные

Говорухина

С.П.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации (с учетом

ранее созданных объектов в

2019-2021 гг.) создаются в

рамках Государственной

программы Алтайского

края "Развитие образования

в Алтайском крае".

Средства федерального

бюджета на реализацию

указанного мероприятия не

предусмотрены. В рамках

реализации результата

планируется создать 940

мест к концу 2024 года, в

том числе: в 2022 году - 100

мест, в 2023 году – 90 мест,

в 2024 году  – 360 мест.

вует вует

1.4.1

Контрольная точка "Проведён

мониторинг количества

созданных объектов"

Справка Справка о

количестве созданных

объектов

-

Остякова И.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.2

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

-

Остякова И.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию" в эксплуатациюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Проведён

мониторинг количества

созданных объектов"

Справка Справка о

количестве созданных

объектов

-

Остякова И.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

земли в пользование

-

Остякова И.В.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.5

Контрольная точка "Разработана

проектно-сметная документация"

Справка Информационная

справка о прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Остякова И.В.

20.04.2023

01 02 --

1.4.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям,

установленным

градостроительным

регламентом и др.

-

Остякова И.В.

25.04.2023

01 03 --

1.4.7

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение

строительно-монтажных работ"

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ

-

Остякова И.В.

16.06.2023

02 06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг строительной

готовности объектов"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Остякова И.В.

15.08.2023

05 07 --

31.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.9

Контрольная точка "Проведён

мониторинг количества

созданных объектов"

Справка Справка о

количестве созданных

объектов

-

Остякова И.В.06 03 --

1.4.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Остякова И.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

земли в пользование

-

Зыков Ф.В.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.12

Контрольная точка "Разработана

проектно-сметная документация"

Справка Информационная

справка о прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

-

Зыков Ф.В.

20.04.2024

01 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

1.4.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям,

установленным

градостроительным

регламентом и др.

-

Зыков Ф.В.

25.04.2024

01 03 --

1.4.14

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение

строительно-монтажных работ"

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ. По 90% объектов

заключены договора на

проведение строительно-

монтажных работ

-

Зыков Ф.В.

01.06.2024

02 06 --

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг строительной

готовности объектов"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Зыков Ф.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Проведён

мониторинг количества

созданных объектов"

Справка Справка о

количестве созданных

объектов

-

Остякова И.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Зыков Ф.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка "Проведён

мониторинг количества

созданных объектов"

Справка Справка о

количестве созданных

объектов

-

Остякова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

К концу 2024 года будут

созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования. Создание

новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено

в рамках региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек

к зданию)

общеобразовательных

организаций,

Говорухина

С.П.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расположенных в

Алтайском крае, в том

числе оснащение новых

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования.

Актуализированы перечень

средств обучения и

воспитания, необходимых

для реализации

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования,

соответствующих

современным условиям

обучения, необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательных

организаций в целях

реализации мероприятий по
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

содействию созданию в

Алтайском крае (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования

к функциональному

оснащению, а также

норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.

К концу 2024 года будет

создано не менее 2200

новых мест.

1.5.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Костенко М.А.

10.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Объект

включен в реестр экономически

эффективной проектной

Приказ Включение объекта

в реестр экономически

эффективной проектной

-

Костенко М.А.

11.02.2019

02 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документации повторного

использования, в случае

отсутствия такой документации -

типовой проектной

документации для объектов

образовательных организаций из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования которых

является субсидия"

документации повторного

использования

1.5.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Костенко М.А.

06.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

-

Костенко М.А.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

представлена

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Костенко М.А.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

получены

-

Костенко М.А.

10.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

-

Костенко М.А.

06.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства образования

и науки Российской

Федерации № 336 от 30

марта 2016 года

представлена

-

Костенко М.А.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Приказ О выдачи

разрешения на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Костенко М.А.

28.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Говорухина

С.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 --

1.5.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Говорухина

С.П.

30.09.2021

19 21 --

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Говорухина

С.П.

27.12.2021

20 18 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие перевод

денежных средств

-

Говорухина

С.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

18 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план закупок,

план-график закупок

Министерства образования

и науки Алтайского края

-

Говорухина

С.П.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Отчет Отчет о

распределении

межбюджетных

трансфертов по субъектам

-

Остякова И.В.

28.02.2022

16 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

1.5.17

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Остякова И.В.

01.03.2022

14 21 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.19

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

договором за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

-

Остякова И.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которых является передача

земли в пользование

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Остякова И.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям,

установленным

градостроительным

регламентом и др.

-

Остякова И.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

20 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг строительной

готовности объектов"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Остякова И.В.

01.10.2022

22 23 --

1.5.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2022

22 24 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.25

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт сдачи-приемки

законченного

строительством объекта

-

Остякова И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.5.26

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

-

Остякова И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получено", значение: 0.0000 строительного надзора.

Заключение о соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального

строительства требованиям

проектной документации, в

том числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям оснащенности

объекта капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию - это

документ, который

удостоверяет выполнение

строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства

в полном объеме в

соответствии с

разрешением на

строительство

-

Остякова И.В.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.28

Контрольная точка

"Государственная регистрация

Прочий тип документа

Государственная

-

Остякова И.В.

31.12.2022

20 11 Единый

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

регистрация права на

объект недвижимого

имущества. Выписка из

Единого государственного

реестра недвижимости об

объекте недвижимости

ный реестр

недвижимост

и

1.5.29

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Штука

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

Алтайского края

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.30

Контрольная точка "Проведён

мониторинг количества

созданных объектов", значение:

0.0000, Штука

Справка Справка о

количестве созданных

объектов

-

Остякова И.В.

31.12.2022

22 11 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.5.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2022 год

-

Остякова И.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

17 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.32

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о

достижении значений

показателей результативности в

форме электронного документа

по итогам 2022 года в ГИИС

"Электронный бюджет"",

Единица

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

исполнении условий

соглашений за 2022 год

-

Остякова И.В.

15.02.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

31.12.2024

31 11 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором"

В Алтайском крае до конца

2024 года предполагается

создание не менее 950 мест

в общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

Говорухина

С.П.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2022

32 24 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.07.2022

23 25 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2022

24 26 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

Алтайского края

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

31.12.2022

19 21 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов"

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

31 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.7

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о

достижении значений

показателей результативности в

форме электронного документа

по итогам 2022 года в ГИИС

"Электронный бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

исполнении условий

соглашений

-

Остякова И.В.

15.02.2023

26 02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.8

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

-

Остякова И.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

14 Ведомственн

ый

мониторинг

-



132

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

земли в пользованиеотсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации в форме электронного

документа по итогам I квартала

2023 года в ГИИС "Электронный

бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.10

Контрольная точка " Разработана

проектно-сметная документация"

Справка Информационная

справка о прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Остякова И.В.

20.04.2023

28 04 --

1.6.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Остякова И.В.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

15 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение

строительно-монтажных работ"

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ

-

Остякова И.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.13

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации в форме электронного

документа по итогам II квартала

2023 года в ГИИС "Электронный

бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг строительной

готовности объектов"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Остякова И.В.

01.08.2023

29 30 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.15

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации в форме электронного

документа по итогам III квартала

2023 года в ГИИС "Электронный

бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.16

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества. Выписка из

Единого государственного

реестра недвижимости об

объекте недвижимости

-

Остякова И.В.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

государствен

ный реестр

недвижимост

и

-

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

31.12.2023

26 13 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.18

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение

на ввод объекта в

-

Остякова И.В.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию - это

документ, который

удостоверяет выполнение

строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства

в полном объеме в

соответствии с

разрешением на

строительство

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.19

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о

достижении значений

показателей результативности в

форме электронного документа

по итогам 2023 года в ГИИС

"Электронный бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

исполнении условий

соглашений

-

Остякова И.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.20

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор о предоставлении

земельного участка

заказчику. Данным

соглашением за обеими

сторонами закрепляются

юридические

взаимоотношения, смыслом

которых является передача

-

Остякова И.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

земли в пользованиеотсутст

вует

отсутст

вует

1.6.21

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации в форме электронного

документа по итогам I квартала

2024 года в ГИИС "Электронный

бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.04.2024

14 28 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.22

Контрольная точка "Разработана

проектно-сметная документация"

Справка Информационная

справка о прохождении

государственной

экспертизы. По 80%

объектов получены справки

о прохождении

государственной

экспертизы

-

Остякова И.В.

20.04.2024

24 04 --

1.6.23

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство представляет

собой документ, который

подтверждает соответствие

проектной документации

требованиям,

установленным

градостроительным

регламентом и др.

-

Остякова И.В.

25.04.2024

28 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.24

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение

строительно-монтажных работ"

Прочий тип документа

Договор на проведение

строительно-монтажных

работ

-

Остякова И.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.25

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации в форме электронного

документа по итогам II квартала

2024 года в ГИИС "Электронный

бюджет""

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.07.2024

15 30 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг строительной

готовности объектов"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Остякова И.В.

01.08.2024

25 26 --

1.6.27

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

предоставлены отчеты о расходах

бюджета субъекта Российской

Федерации в форме электронного

документа по итогам III квартала

2024 года в ГИИС "Электронный

Отчет Отчет Минобрнауки

Алтайского края об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Остякова И.В.

15.10.2024

30 27 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджет""

1.6.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Остякова И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Ведомственн

ый

мониторинг

-

1.6.29

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Штука

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию. Разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию - это

документ, который

удостоверяет выполнение

строительства,

реконструкции объекта

капитального строительства

в полном объеме в

соответствии с

разрешением на

строительство

-

Остякова И.В.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

Говорухина

С.П.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельность

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технопарки «Кванториум»" рекомендациями в

Алтайском крае

реализовываются

мероприятия по созданию

на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей

создаваемых детских

технопарков «Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

1.7.1

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

-

Синицына Г.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.2

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Синицына Г.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист для

оснащения Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

-

Синицына Г.В.

15.02.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.4

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания", значение: 0.0000

Исходящее письмо Письмо

регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

-

Синицына Г.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.5

Контрольная точка "Проведен Справка Справка о

-

Синицына Г.В.

01.03.2022

Взаимо Взаимо Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.7.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Синицына Г.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.7

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум", значение: 0.0000

Отчет Информационная

справка по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Синицына Г.В.

30.06.2022

12 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Синицына Г.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

включены в реестр

государственных

контрактов в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Синицына Г.В.

25.08.2022

06 09 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.7.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Синицына Г.В.

25.08.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-



144

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.7.11

Контрольная точка "Получено,

установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Акт Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Синицына Г.В.

25.08.2022

07 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.12

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

помещений Школьного

Кванториума в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Отчет По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

-

Синицына Г.В.

25.08.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.13

Контрольная точка "Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

Кванториумы

-

Синицына Г.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

«Образовани

е»

1.7.14

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Школьных Кванториумов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Синицына Г.В.

25.08.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.15

Контрольная точка "Начало

работы Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

РОИВ (Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

детском технопарке

«Кванториум» на сайте

образовательной

организации)

-

Синицына Г.В.

15.09.2022

20 22 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.16

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов",

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя

-

Синицына Г.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

23 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.7.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Синицына Г.В.

01.10.2022

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Синицына Г.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.19

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет по форме

-

Синицына Г.В.

30.12.2022

10 05 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.7.20

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора)",

значение: 0.0000

Справка Справка по форме

федерального оператора

-

Синицына Г.В.

31.12.2022

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.21

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ 1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

-

Синицына Г.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.22

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума", Единица

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Синицына Г.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Полосина Н.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.24

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности детских

технопарков "Кванториум" (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих

технопарков)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Синицына Г.В.

28.02.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.25

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания"

Исходящее письмо Письмо

регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

-

Синицына Г.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том числе

созданных в рамках проектов

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

-

Синицына Г.В.

07.04.2023

10 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Доступное дополнительное

образование для детей", "Успех

каждого ребенка")"

комплексного плана «Образовани

е»

1.7.27

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум", Единица

Прочий тип документа

Информационные справки

по форме, определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Синицына Г.В.

30.06.2023

12 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.28

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том числе

созданных в рамках проектов

"Доступное дополнительное

образование для детей", "Успех

каждого ребенка")", Единица

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Синицына Г.В.

07.07.2023

13 01 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.29

Контрольная точка "Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год",

Единица

Прочий тип документа

Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

Кванториумы

-

Синицына Г.В.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

«Образовани

е»

1.7.30

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Школьных Кванториумов",

Единица

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Синицына Г.В.

25.08.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.31

Контрольная точка "Получено,

установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума", Единица

Акт Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Синицына Г.В.

25.08.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.32

Контрольная точка "Начата

работа Школьного Кванториума",

Единица

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

-

Синицына Г.В.

15.09.2023

16 18  Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о детском

технопарке «Кванториум»

на сайте образовательной

организации. Архив фото

по приведению помещений

Школьного Кванториума в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.7.33

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том числе

созданных в рамках проектов

"Доступное дополнительное

образование для детей", "Успех

каждого ребенка")"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Синицына Г.В.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.34

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя

-

Синицына Г.В.

06.10.2023

18 Взаимо

связь с

иными

Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания и функционирования

Школьных Кванториумов",

Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.7.35

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора)"

Прочий тип документа

Справка по форме

федерального оператора

-

Синицына Г.В.

31.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.36

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов",

Единица

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя за

2023 год, (в том числе

созданных ранее) Отчет по

форме федерального

оператора (с указанием

плановых и достигнутых

показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

-

Полосина Н.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-



154

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий

комплексного плана за 2023

год

1.7.37

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг по

созданию и функционированию

детских технопарков

"Кванториум""

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.38

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг по

созданию и функционированию

детских технопарков

"Кванториум""

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.06.2024

11 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.39

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

Единица

Приказ о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Синицына Г.В.

15.07.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

го проекта

«Образовани

е»

1.7.40

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.7.41

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг по

созданию и функционированию

детских технопарков

"Кванториум""

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.8

Результат "Внедрены методики

преподавания

 Во всех образовательных

организациях, реализующих

Синицына Г.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

программы среднего

профессионального

образования, обновлены

методики и технологии

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся с

включением прикладных

модулей, соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения.

Обеспечены разработка и

последующая актуализация

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерных

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рабочих программ,

примерных фондов

оценочных средств и

проведение мониторинга

внедрения интенсивной

общеобразовательной

подготовки в программы

среднего

профессионального

образования.

1.8.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Синицына Г.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.8.2

Контрольная точка "Разработаны

методики преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Синицына Г.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-



158

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Проведена

апробация методик преподавания

по 6 общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных)) дисциплинам с

учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемым на базе

основного общего образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную подготовку

обучающихся с включением

прикладных модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с учетом

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.06.2022

04 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

применения технологий

дистанционного и электронного

обучения", значение: 0.0000,

Процент

1.8.4

Контрольная точка "Разработаны

примерные рабочие программы,

примерные фонды оценочных

примерных фондов оценочных

средств для промежуточной

аттестации по программам по 6

общеобразовательным

(дополнительным из перечня

обязательных) дисциплинам",

значение: 0.0000, Процент

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.08.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.8.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Процент

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.10.2022

06 03 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.8.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

значение: 0.0000, Процент

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.8.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Дмитриева

Н.Ф.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.8.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.04.2023

04 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.8.9

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Дмитриева

30.06.2023

05 07 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

Единица

аналитический отчет по

результатам мониторинга

Н.Ф. управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.8.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.08.2023

06 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.8.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения методик

преподавания

общеобразовательных дисциплин

с учетом профессиональной

направленности программ

среднего профессионального

образования, реализуемых на базе

основного общего образования",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

-

Дмитриева

Н.Ф.

30.10.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-



162

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга за

год

-

Дмитриева

Н.Ф.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

1.8.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Синицына Г.В.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

Синицына Г.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельность

ю

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам"

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания. Повышение

профессионального

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

национально

го проекта

«Образовани

е»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

К концу 2022 года

разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников.

2.1.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

2.1.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет о подготовленном

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал", значение:

0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Синицына Г.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

-

Синицына Г.В.

30.06.2022

04 07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП",

значение: 0.0000

Справка Справка о

повышении квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Синицына Г.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за III квартал",

значение: 0.0000, Штука

Справка Справка о

повышении квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

-

Манянина Т.В.

30.09.2022

05 03 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа Акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

-

Манянина Т.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях", значение: 0.0000,

Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Манянина Т.В.

15.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

-

Манянина Т.В.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал", Штука

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Манянина Т.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал", Штука

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

-

Манянина Т.В.

30.06.2023

04 07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП",

Единица

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Манянина Т.В.

30.06.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за III квартал", Штука

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Манянина Т.В.

30.09.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Штука

Прочий тип документа Акт

РОИВ об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

-

Манянина Т.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Манянина Т.В.

15.12.2023

01 Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях", Единица

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

-

Манянина Т.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

05 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

30.06.2024

04 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

30.09.2024

05 02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

02 Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", Штука

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.1.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", Штука

Отчет о подготовленном

материально-техническом

(кадровом) обеспечении

-

Манянина Т.В.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров. С

целью формирования

системы: - в 2021 году в

Алтайском крае создан

центр непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (далее -

ЦНППМ). Создание и

функционирование

ЦНППМ осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России; -

осуществляется наполнение

федерального реестра

дополнительных

профессиональных

педагогических программ

(ФР ДПП) программами

переподготовки и

повышения квалификации

Синицына Г.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников

и управленческих кадров, в

том числе с использованием

дистанционных

образовательных

технологий, отвечающих

запросам системы

образования. Программы

проходят общественно-

профессиональную

экспертизу. Созданная

единая федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

обеспечивает:  -

выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития; -

разработку различных форм

поддержки и

сопровождения учителей; -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых; -

внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися;  -

формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников. Достижение

результата по годам:

2021 год - 1 ед.,

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,

2023 год - 1 ед.,

2024 год - 1 ед.

2.2.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа 1)

Распорядительный акт

Министерства образования

и науки Алтайского края об

утверждении должностного

лица в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственного за

-

Синицына Г.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создание и

функционирование центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (ЦНППМПР);

2) Распорядительный акт

Министерства образования

и науки Алтайского края об

утверждении медиаплана

информационного

сопровождения создания и

функционирования

ЦНППМПР; 3)

Распорядительный акт об

утверждении типового

положения о деятельности

ЦНППМПР; 4)

Распорядительный акт об

утверждении показателей

эффективности

ЦНППМПР; 5)

Информационно-

аналитический отчет об

объемах средств

операционных расходов на

функционирование

ЦНППМПР по статьям

расходов; 6)

Распорядительный акт

Министерства образования

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и науки Алтайского края об

утверждении

инфраструктурного листа;

7) Распорядительный акт

Министерства образования

и науки Алтайского края об

утверждении проекта

зонирования ЦНППМПР

2.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Синицына Г.В.

30.04.2021

03 05 --

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию

ЦНППМПР,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Синицына Г.В.

30.06.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

Акт Товарные накладные,

акты приема

-

Синицына Г.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

09 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудование и средства

обучения"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

30.09.2021

09 11 --

2.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

10 05 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Синицына Г.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-



183

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Синицына Г.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Синицына Г.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

-

Синицына Г.В.

30.06.2022

06 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников е»

2.2.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Синицына Г.В.

01.07.2022

03 05 --

2.2.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Манянина Т.В.

30.09.2022

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Манянина Т.В.

30.10.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Манянина Т.В.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Манянина Т.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

-

Манянина Т.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работникови

отсутст

вует

е»

2.2.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Манянина Т.В.

30.06.2023

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Манянина Т.В.

30.09.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

-

Манянина Т.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников

и управленческих кадров

ьными

точкам

и

отсутст

вует

го проекта

«Образовани

е»

2.2.22

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Манянина Т.В.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Манянина Т.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.2.24

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитическая

-

Манянина Т.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

08 Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Штука

справка/отчетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

2.2.25

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Штука

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Манянина Т.В.

30.06.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Штука

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Манянина Т.В.

30.09.2024

08 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

30.10.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.2.28

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Штука

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Манянина Т.В.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3

Результат "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат в

размере 1 млн рублей

учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в

Синицына Г.В.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек.

Целями программы

являются повышение

качества обучения в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, сокращение

количества вакантных мест

по востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских

педагогов и создание

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

е»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных стимулов

для привлечения

специалистов в систему

образования.

2.3.1

Контрольная точка "Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

объявлению на конкурс",

значение: 0.0000, Штука

Справка Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Синицына Г.В.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3.2

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Синицына Г.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2022 г.

-

Синицына Г.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000, Штука

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Манянина Т.В.

30.09.2022

04 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Манянина Т.В.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Штука атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000, Штука

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

-

Манянина Т.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

-

Манянина Т.В.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000,

Штука

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

вует

2.3.8

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации", Единица

Прочий тип документа

Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Манянина Т.В.

21.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3.9

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Манянина Т.В.

30.06.2023

01 05 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году", значение:

0.0000, Штука

2.3.10

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2023 г.

-

Манянина Т.В.

30.07.2023

04 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Манянина Т.В.

30.09.2023

05 07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человек в 2023 году", значение:

0.0000, Штука

2.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Манянина Т.В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

-

Манянина Т.В.

30.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

2.3.14

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Манянина Т.В.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

«Образовани

е»

-

2.3.15

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

-

Манянина Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

национально

го проекта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году", значение:

0.0000, Штука

учителям в 2023 годуточкам

и

отсутст

вует

«Образовани

е»

3

Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений

3.1

Результат "Оказаны услуги

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей"

Основным результатом

проекта является

удовлетворение

потребности родителей

(законных представителей)

в саморазвитии по

вопросам образования и

воспитания детей, в том

числе родителей детей,

получающих дошкольное

образование в семье.

Результат будет достигнут

за счет реализации

программ психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законных

представителей) через

предоставление указанным

категориям граждан услуг

психолого-педагогической,

методической и

Терновая Л.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

(далее - услуги), в том числе

:

в 2021 году - не менее

0,0300 млн. услуг;

в 2022 году - не менее

0,0400 млн. услуг;

в 2023 году - не менее

0,0200 млн. услуг;

в 2024 году - не менее

0,0100 млн. услуг.

Реализация услуг

предполагается через сеть

НКО и иных организаций,

в том числе

государственных,

муниципальных,

социально-

ориентированных НКО,

организаций, реализующих

функции территориальных

центров социальной

помощи семье и детям,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров психолого-

педагогической помощи

семье и детям, центров

психолого-педагогической

помощи населению

3.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

результата

-

Терновая Л.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

результата

-

Терновая Л.С.

30.06.2021

06 08 --

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

результата

-

Терновая Л.С.

30.09.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



201

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам

-

Терновая Л.С.

01.10.2021

08 03 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

результата

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

04 05 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчеты о

выполнении соглашений на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам

-

Терновая Л.С.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Терновая Л.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

3.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

30.06.2022

06 08 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

30.09.2022

07 03 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

результата

-

Полосина Н.В.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашения на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам

-

Полосина Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)", значение: 0.0000,

Миллион штук

точкам

и

отсутст

вует

3.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000,

Миллион штук

Отчет Отчеты о

выполнении соглашений на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам

-

Полосина Н.В.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

30.06.2023

06 08 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

30.09.2023

07 03 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Отчет о выполнении

результата

-

Полосина Н.В.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", Единица

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Полосина Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

07 Ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

30.06.2024

06 08 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Полосина Н.В.

30.09.2024

07 03 Ведомственн

ый

мониторинг

-

3.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Миллион штук

Отчет Отчет о выполнении

результата

-

Полосина Н.В.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Алтайский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2019

- 0,00 0,00

140,0

0

67,00 74,00 - -

142,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - -67,00

140,0

0

141,0

0

0,00 0,00

Завьяловский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -2,00

Локтевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 4,00 1,00 - - -4,00

Шипуновский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 - - -2,00

Усть-Калманский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Немецкий национальный

муниципальный район

Единица 0

2019

- - - 2,00 - - - -2,00

Зональный муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 - - -2,00

Топчихинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 2,00 - - -2,00

Краснощёковский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -2,00

Тюменцевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 - - -0,00

Бийский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 4,00 2,00 - - -3,00

Усть-Пристанский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -2,00

Кытмановский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 2,00 - - -3,00

Советский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -3,00

Кулундинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Калманский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -2,00

Алейский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 5,00 2,00 - - -4,00

Волчихинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -2,00

Павловский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 6,00 3,00 - - -4,00

Табунский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -2,00

Родинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -2,00

Первомайский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 6,00 2,00 - - -5,00

Красногорский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 - - -3,00

Ребрихинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 - - -3,00

Курьинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Поспелихинский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 0,00 - - - -3,00

Шелаболихинский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 3,00 1,00 - - -0,00

город Бийск Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -0,00

Суетский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 - - - -0,00

ЗАТО Сибирский Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -0,00

Косихинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -2,00

Муниципальный округ город

Славгород

Единица 0

2019

- - - - 1,00 - - --

Михайловский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 - - -2,00

Крутихинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -2,00

Солтонский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 - - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Муниципальный округ Суетский

район

Единица 0

2019

- - - - 1,00 - - --

Заринский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 1,00 - - -2,00

город Алейск Единица 0

2019

- - - 1,00 2,00 - - -3,00

Благовещенский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 4,00 2,00 - - -4,00

Романовский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -2,00

Тальменский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 5,00 2,00 - - -3,00

город Славгород Единица 0

2019

- - - 4,00 - - - -4,00

город Яровое Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -0,00

Бурлинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 - - -0,00

Новичихинский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Новоалтайск Единица 0

2019

- 0,00 0,00 0,00 - - - -0,00

Алтайский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 - - - -2,00

Панкрушихинский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -2,00

Тогульский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -2,00

Смоленский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 3,00 - - -3,00

Солонешенский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 - - -0,00

Петропавловский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 - - -2,00

город Барнаул Единица 0

2019

- - - 5,00 4,00 - - -0,00

Мамонтовский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 - - -3,00

город Белокуриха Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -0,00

Угловский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 - - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Каменский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 4,00 1,00 - - -4,00

Быстроистокский муниципальный

район

Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -2,00

Рубцовский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 4,00 1,00 - - -4,00

Баевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 - - - -2,00

Хабарский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 - - -2,00

Змеиногорский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 1,00 - - -2,00

город Заринск Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -4,00

Залесовский муниципальный округ Единица 0

2019

- 0,00 0,00 1,00 1,00 - - -2,00

Ключевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -2,00

Чарышский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 - - - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Егорьевский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 1,00 - - -3,00

Троицкий муниципальный район Единица 0

2019

- - - 2,00 1,00 - - -2,00

Третьяковский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 1,00 - - -2,00

Ельцовский муниципальный район Единица 0

2019

- - - 1,00 - - - -2,00

Муниципальный округ Чарышский

район

Единица 0

2019

- - - - 1,00 - - --

Целинный муниципальный район Единица 0

2019

- - - 3,00 - - - -3,00

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Место 550

2019

-

550,0

0

1 650,

00

1 650,

00

2 200,

00

2 200,

00

- -

2 200,

00

Место

Всего по муниципальным

образованиям

550

2019

-

2 200,

00

- -

1 650,

00

1 650,

00

1 650,

00

550,0

0

1 650,

00

город Барнаул Место 550

2019

- 550,0 1 650, 1 650, 1 650, 2 200, - -1 650,
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

0 00 00 00 0000

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - - 2,00 5,00 - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - -1,00- -- -

город Рубцовск Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

0 41 41

2.Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров

11025 24 24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Современная школа (Алтайский край)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Педагогические работники и управленческие кадры системы общего,

дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по

дополнительным профессиональным программам

0 8 8



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

793178.95 8 8

5.Создано новых мест в общеобразовательных организациях 837772.14 6 6

6.Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа

обучающихся, вызванным демографическим фактором

686705.01 4 4



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа

452524.68 3 3

8.Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

126788.2 2 2

9.Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и

внебюджетных источников

0 1 1



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей

3000 1 1

11.На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские

технопарки «Кванториум»

106162.35 1 1



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек

92000 1 1

13.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

3109156.33 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Говорухина С. П. Временно исполняющий

обязанности министра

Степаненко И. Б. 5

2 Администратор регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 15

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Временно исполняющий

обязанности министра

Степаненко И. Б. 5

4 Участник регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 15

5 Участник регионального

проекта

Полосина Н. В. Начальник отдела Терновая Л. С. 30

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

7 Участник регионального

проекта

Манянина Т. В. Начальник отдела Говорухина С. П. 10

8 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

9 Ответственный за достижение Говорухина С. П. Временно исполняющий Степаненко И. Б. 5



результата регионального

проекта

обязанности министра

10 Участник регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 15

11 Участник регионального

проекта

Полосина Н. В. Начальник отдела Терновая Л. С. 30

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

13 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

14 Участник регионального

проекта

Манянина Т. В. Начальник отдела Говорухина С. П. 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Временно исполняющий

обязанности министра

Степаненко И. Б. 5

16 Участник регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 15

17 Участник регионального

проекта

Зыков Ф. В. Заместитель начальника

управления, начальник отдела

строительства и

промышленности

строительных материалов

Гилев И. В. 5

18 Участник регионального

проекта

Гилев И. В. Временно исполняющий

обязанности министра

Климин А. А. 5

Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников

19 Ответственный за достижение

результата регионального

Говорухина С. П. Временно исполняющий

обязанности министра

Степаненко И. Б. 5



проекта

20 Участник регионального

проекта

Зыков Ф. В. Заместитель начальника

управления, начальник отдела

строительства и

промышленности

строительных материалов

Гилев И. В. 5

21 Участник регионального

проекта

Остякова И. В. Начальник отдела Говорухина С. П. 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Временно исполняющий

обязанности министра

Степаненко И. Б. 5

23 Участник регионального

проекта

Франк В. Г. Глава города Барнаула - 2

24 Участник регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 15

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Говорухина С. П. Временно исполняющий

обязанности министра

Степаненко И. Б. 5

26 Участник регионального

проекта

Щигрев В. А. Глава города - 2

27 Участник регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 15

28 Участник регионального

проекта

Франк В. Г. Глава города Барнаула - 2

29 Участник регионального

проекта

Остякова И. В. Начальник отдела Говорухина С. П. 10

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

30 Ответственный за достижение Говорухина С. П. Временно исполняющий Степаненко И. Б. 5



результата регионального

проекта

обязанности министра

31 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

33 Участник регионального

проекта

Дмитриева Н. Ф. Начальник отдела

профессионального

образования

Синицына Г. В. 10

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терновая Л. С. Заместитель министра Говорухина С. П. 15

35 Участник регионального

проекта

Полосина Н. В. Начальник отдела Терновая Л. С. 30

36 Участник регионального

проекта

Орлова С. А. Консультант отдела

организации общего

образования и оценочных

процедур

Полосина Н. В. 10

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10

38 Участник регионального

проекта

Синицына Г. В. Заместитель министра

образования и науки

Алтайского края

Говорухина С. П. 10



39 Участник регионального

проекта

Манянина Т. В. Начальник отдела Говорухина С. П. 10


